
1. Préparation du projet

2. Développement du projet

3. Construction et direction 
    du projet

conception du projet
analyse de marché
étude/évaluation du site

concept d’exploitation
analyse d’investissement
plan préliminaire

demande de permis de construire
évaluation des coûts

cadrage des délais
plan de conception

recrutement d’un exploitant d’hôtel
calcul de rentabilité

concept de financement
concept de commercialisation

planification des permis de construire

plan d’exécution
attributions

coordination des entreprises spécialisées
contrôle des délais, de la qualité et des coûts

réception et remise à l’exploitant

Placement investissement bien-foncier


